### Thành viên:

- Phạm Quang Nam 20020449 (Nhóm trưởng)
- Nguyễn Minh Thành 18021177
- Lê Thái Sơn 20026069

### Web:

Tên web: Giày Nike chính hãng

#### Mô tả:

 Đây là một trang web bán giày, cho phép người dùng có thể tìm kiếm các mẫu giày từ thương hiệu Nike


# Đối tượng:

 Dành cho tất cả các lứa tuổi nhưng tập trung chủ yếu vào đối tượng sinh viên và những người đi làm có thu nhập tốt nhưng không có thời gian để mua hàng trực tiếp.

### Chức năng:

- Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm: Các thông tin sản phẩm bao gồm kiểu dáng, màu sắc, size giày (có ô tích vào size giày khi mua hàng)
- Quản lý sản phẩm: Cho phép thêm, sửa, xóa các sản phẩm, mặt hàng không giới hạn số lượng.

### Giao diện cơ bản của trang web:



#### **SCRUM**

Vai trò:

Product Owner: Cả nhóm

• Định hình và đưa ra yêu cầu về tính năng sản phẩm.

Scrum Master: Pham Quang Nam

• Đảm bảo sự vận hành của nhóm.

Team Development: Cả nhóm.

• Tạo ra sản phẩm dựa trên Product backlog.

# **Product backlog:**

- Tìm hiểu công nghệ.
- Thiết kế giao diện.
- Các chức năng đăng nhập, đăng ký cho khách hàng.
- Các chức thêm, sửa, xóa sản phẩm.
- Chức năng đặt hàng.
- Chức năng quản lý đơn hàng.
- Chức năng gửi email cho khách hàng khi đặt hàng thành công và khi đã thanh toán.

### Tuần 1-4:

- Kế hoạch: Chọn chủ đề, mô tả phần mềm, phác thảo các màn hình ứng dụng, học bootstrap và hoàn thành giao diện chính.
- Công việc:
  - Tự học HTML, CSS, JS, PHP và Bootstrap.
  - Sử dụng kiến thức học được tạo giao diện trang chính.

## **Tuần 5-6:**

- Kế hoạch: Hoàn thành chức năng đăng nhập, đăng ký và tạo giao diện, tạo cơ sở dữ liệu các sản phẩm và tìm hiểu về MySQL.
- Công việc:
  - Tạo giao diện trang đăng nhập, đăng ký và sản phẩm.
  - Tìm kiếm dữ liệu tạm thời để đưa vào danh sách sản phẩm.
  - Tìm kiếm dữ liệu sản phẩm để đưa vào danh sách sản phẩm.
  - Sửa lại giao diện chính: Thêm logo web.
  - Học trước về MySQL để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

#### Tuần 7-9:

- Kế hoạch: Hoàn thành các chức năng mua hàng (thêm, sửa, xóa, cập nhật, đặt hàng).
- Công việc:

- Tạo giao diện giỏ hàng.
- Tiếp tục tạo cơ sở dữ liệu còn thiếu.

## Tuần 10-13:

- Kế hoạch: Hoàn thành chức năng gửi email khi đặt hàng và khi cập nhật trạng thái thanh toán cho khách.
- Công việc:
  - Sử dụng xampp để kết nối với MySQL.
  - Tiếp tục tạo cơ sở dữ liệu còn thiếu.

# Tuần 14:

- Kế hoạch: Kiểm thử và hoàn chỉnh các chức năng chính và viết báo cáo.
- Công việc:
  - Hoàn thành đầy đủ các chức năng.
  - Viết báo cáo cá nhân.
  - Tạo tài liệu kỹ thuật và quay video dự án.